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ZAŁĄCZNIK NR 4 - STAN PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH 

 

STAN PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH 

Procedura Data 

Radar 1 – Legionowo – modernizacja istniejącej stacji radarowej  

Procedury administracyjne - remont wieży radarowej z wymianą radaru 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 31.03.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 26.04.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Warszawie 30.04.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 05.07.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 26.07.2021 

Wycofanie wniosku z RDOŚ i złożenie w Urzędzie Miasta Legionowo 30.08.2021 

Uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach W 
oczekiwaniu 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego 20.07.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego 02.08.2021 

Złożenie wniosku o pozwolenie na budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie - planowane 15.12.2021  

Uzyskanie pozwolenia na budowę - planowane 28.02.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na budowę - planowane 14.03.2022 

Procedury administracyjne wieża radarowa - prace antykorozyjne wieży 

Zgłoszenie prac do Starostwa Powiatowego w Legionowie 16.07.2021 

Postanowienie Starostwa o brakach 04.08.2021 

Uprawomocnienie zgłoszenia 09.08.2021 

Procedury administracyjne budynek badawczy i energetyczny 

Zgłoszenie prac remontowych do Starostwa Powiatowego w Legionowie 26.02.2021  

Uprawomocnienie zgłoszenia prac 19.03.2021 

Procedury administracyjne hala magazynowa 

Złożenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiającego 18.02.2021 

Akceptacja projektu przez Zamawiającego 19.02.2021 

Uzyskanie pozwolenia na wycinkę 3 drzew z Urzędu Miasta Legionowo 17.03.2021 

Złożenie wniosku o pozwolenia na budowę do Starostwa Powiatowego w Legionowie 26.02.2021 

Uzyskanie pozwolenia na budowę 08.07.2021 

Uprawomocnienie pozwolenia na budowę 22.07.2021 

Radar 2 – Rzeszów – modernizacja istniejącej stacji radarowej 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 02.04.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 11.07.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Rzeszowie 12.07.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie dokumentów 28.07.2021 
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Procedura Data 

Uzupełnienie wniosku do RDOŚ 06.08.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 11.08.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego - planowane 03.12.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego – planowane 17.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego 
 - planowane 

30.01.2022  

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 23.03.2022  

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 09.04.2022 

Radar 3 – Poznań – modernizacja istniejącej stacji radarowej  

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 31.03.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 11.07.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Poznaniu 12.07.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie dokumentów 
 

28.07.2021 

Uzupełnienie wniosku do RDOŚ  20.09.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 29.09.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego 18.11.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane 02.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego 
- planowane 

08.01.2022 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 21.03.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 07.04.2022 

Radar 4 – Świdwin – modernizacja istniejącej stacji radarowej  

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 02.04.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 03.06.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Szczecinie 04.06.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 18.06.2021  

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 04.08.2021 

Ponowny wniosek o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 19.08.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 30.09.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ W 
oczekiwaniu 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego  19.11.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane 02.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do  Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
– planowane 

08.01.2022 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 21.03.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 07.04.2022 

Radar 5 – Ramża – modernizacja istniejącej stacji radarowej  
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Procedura Data 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 31.03.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 11.07.2021  

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Katowicach 12.07.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 23.07.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 04.08.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 11.08.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego - planowane 03.12.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane 17.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego - planowane 20.12.2021 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 14.02.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 28.02.2022 

Radar 6 – Pastewnik – modernizacja istniejącej stacji radarowej 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 31.03.2021  

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 03.06.2021  

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ we Wrocławiu 04.06.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 21.06.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 29.07.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 23.09.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego 27.09.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane 30.11.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego 
- planowane 

07.01.2022 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 15.03.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 01.04.2022 

Radar 7 – Użranki – budowa nowej stacji radarowej  

Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne Jest istniejąca 
decyzja 
geologiczno-
inżynierska 

Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Mrągowie)  
(Uzyskano wtórnik dokumentacji geologiczno- inżynierskiej ze Starostwa w Mrągowie, 
Inwestor posiada decyzję zatwierdzającą dokumentację) 

18.06.2021  

Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. – Lidzbark Warmiński) 22.02.2021 

Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej 16.04.2021 

Wniosek o warunki przyłączenia do drogi publicznej (Urząd Gminy Mrągowo) 15.07.2021 

Uzyskanie warunków przyłączenia do drogi publicznej 02.08.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 22.03.2021  

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 30.03.2021 
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Procedura Data 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Olsztynie 24.04.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 01.06.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 12.07.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 27.07.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego 03.03.2021  

Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego 13.05.2021 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego  18.11.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane 08.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu  
Wojewódzkiego - planowane 

15.12.2021 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 15.03.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 07.04.2022 

Radar 8 – Brzuchania – rozbiórka istniejącej wieży radarowej i budowa nowej  

Zaopiniowanie projektu robót inżynieryjno-geologicznych (Urząd Gminy i Miasta Miechów) 09.06.2021 

Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne 24.05.2021  

Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Miechowie) 15.09.2021 

Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej Istniejące 
przyłącze 

Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej Istniejące 
przyłącze 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego  31.03.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 30.04.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Krakowie 14.06.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 30.06.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 15.07.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 20.07.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego 30.03.2021 

Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego 29.05.2021 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego 05.08.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego 30.08.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji Małopolski Urząd Wojewódzki - planowane 20.12.2021 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 28.02.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 15.03.2022 

Radar 9 - Góra Św. Anna – budowa nowej stacji radarowej 

Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne Jest istniejąca 
dokumentacja 
geologiczno-
inżynierska 
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Procedura Data 

Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne Inwestor 
posiada 
decyzję 
zatwierdzającą 
dokumentację 
geologiczno-
inżynierską 

Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A. – Opole) 22.02.2021 

Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej 16.03.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 16.07.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 03.08.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Opolu 06.08.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 17.08.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 20.09.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 27.09.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ  W 
oczekiwaniu 

Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego 03.03.2021  

Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego 10.06.2021 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego – planowane 08.12.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego - planowane 22.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do Opolskiego Urzędu Wojewódzkiego- planowane 09.01.2021 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 28.03.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji - planowane 11.04.2022 

Radar 10 – Nowy Gdańsk – budowa nowej stacji radarowej 

Wniosek o pozwolenie na roboty geologiczne 04.08.2021 

Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Wejherowie) 15.09.2021 

Wniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. – Wejherowo) 22.02.2021 

Uzyskanie warunków dostawy energii elektrycznej 01.04.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do Zamawiającego 02.04.2021 

Akceptacja raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko przez Zamawiającego 03.06.2021 

Złożenie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ w Gdańsku 04.06.2021 

Wniosek RDOŚ o uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 22.06.2021 

Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko do RDOŚ 05.08.2021 

Wszczęcie postępowania przez RDOŚ 10.08.2021 

Uzyskanie decyzji RDOŚ W 
oczekiwaniu 

Złożenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiającego 03.03.2021  

Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiającego – planowane 18.06.2021 

Projekt budowlany złożony do akceptacji Zamawiającego – planowane 02.12.2021 

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiającego – planowane 15.12.2021 

Złożenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizację inwestycji do  Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego  
– planowane 

30.12.2021 
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Procedura Data 

Uzyskanie pozwolenia na realizację inwestycji – planowane 28.03.2022 

Uprawomocnienie pozwolenia na realizację inwestycji – planowane  14.04.2022 

Gdańsk Rębiechowo - demontaż i rozbiórka istniejącej stacji radarowej wraz z rekultywacją terenu  

Złożenie projektu rozbiórek do Zamawiającego - planowane 13.02.2022 

Uzyskanie akceptacji projektu rozbiórek przez Zamawiającego - planowane 27.02.2022 

Zgłoszenie prac rozbiórkowych do Starostwa Powiatowego w Gdańsku  - planowane 01.03.2022 

Uprawomocnienie zgłoszenia - planowane 21.03.2022 

 


