OGOLNY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — WYTYCZNE DLA WYKONAWCY — — — —— — — ——— — — —— — — — — — —
DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

ZAtACZNIK NR 4 - STAN PROCEDUR ADMINISTRACYJNYCH

STAN PROCEDUR ADMINISTRACYINYCH

Procedura Data

Radar 1 - Legionowo — modernizacja istniejgcej stacji radarowej

Procedury administracyjne - remont wiezy radarowej z wymiang radaru

Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajgcego 31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajacego 26.04.2021
Ztozenie raportu o oddziatlywaniu przedsiewziecia na érodowisko do RDOS w Warszawie 30.04.2021
Whiosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 05.07.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS 26.07.2021
Wycofanie wniosku z RDOS i ztozenie w Urzedzie Miasta Legionowo 30.08.2021
Uzyskanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach w
oczekiwaniu

Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego 20.07.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego 02.08.2021
Ztozenie wniosku o pozwolenie na budowe do Starostwa Powiatowego w Legionowie - planowane 15.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na budowe - planowane 28.02.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na budowe - planowane 14.03.2022

Procedury administracyjne wieza radarowa - prace antykorozyjne wiezy

Zgtoszenie prac do Starostwa Powiatowego w Legionowie 16.07.2021
Postanowienie Starostwa o brakach 04.08.2021
Uprawomocnienie zgtoszenia 09.08.2021

Procedury administracyjne budynek badawczy i energetyczny

Zgtoszenie prac remontowych do Starostwa Powiatowego w Legionowie 26.02.2021

Uprawomocnienie zgtoszenia prac 19.03.2021

Procedury administracyjne hala magazynowa

Ztozenie projektu budowlanego do akceptacji Zamawiajacego 18.02.2021
Akceptacja projektu przez Zamawiajgcego 19.02.2021
Uzyskanie pozwolenia na wycinke 3 drzew z Urzedu Miasta Legionowo 17.03.2021
Ztozenie wniosku o pozwolenia na budowe do Starostwa Powiatowego w Legionowie 26.02.2021
Uzyskanie pozwolenia na budowe 08.07.2021
Uprawomocnienie pozwolenia na budowe 22.07.2021

Radar 2 — Rzeszow — modernizacja istniejgcej stacji radarowe;j

Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 02.04.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajgcego 11.07.2021
Ztozenie raportu o oddziatlywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS w Rzeszowie 12.07.2021
Whiosek RDOS o uzupetnienie dokumentéw 28.07.2021




OGOLNY PLAN ZARZADZANIA SRODOWISKIEM — WYTYCZNE DLA WYKONAWCY
DLA KONTRAKTU 4A.3.1, MODERNIZACJA SIECI RADAROW METEOROLOGICZNYCH POLRAD

Procedura Data

Uzupetnienie wniosku do RDOS 06.08.2021
Wszczecie postepowania przez RDOS 11.08.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajacego - planowane 03.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego — planowane 17.12.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Podkarpackiego Urzedu Wojewddzkiego 30.01.2022
- planowane
Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 23.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 09.04.2022
Radar 3 - Poznan — modernizacja istniejgcej stacji radarowej
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko przez Zamawiajgcego 11.07.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS w Poznaniu 12.07.2021
Whniosek RDOS o uzupetnienie dokumentéw 28.07.2021
Uzupetnienie wniosku do RDOS 20.09.2021
Wszczecie postepowania przez RDOS 29.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego 18.11.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego - planowane 02.12.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Wielkopolskiego Urzedu Wojewdédzkiego 08.01.2022
- planowane
Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 21.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 07.04.2022
Radar 4 — Swidwin — modernizacja istniejacej stacji radarowej
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajgcego 02.04.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajgcego 03.06.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko do RDOS w Szczecinie 04.06.2021
Whniosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 18.06.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS 04.08.2021
Ponowny wniosek o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko do RDOS 19.08.2021
Wszczecie postepowania przez RDOS 30.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego 19.11.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego - planowane 02.12.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Zachodniopomorskiego Urzedu Wojewddzkiego | 08.01.2022
— planowane
Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 21.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 07.04.2022

Radar 5 — Ramza — modernizacja istniejgcej stacji radarowej
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Procedura Data

Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajgcego 11.07.2021
Ztozenie raportu o oddzialywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS w Katowicach 12.07.2021
Whiosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 23.07.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS 04.08.2021
Wszczecie postepowania przez RDOS 11.08.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego - planowane 03.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego - planowane 17.12.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Slaskiego Urzedu Wojewédzkiego - planowane 20.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 14.02.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 28.02.2022
Radar 6 — Pastewnik — modernizacja istniejgcej stacji radarowej
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajgcego 31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajacego 03.06.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS we Wroctawiu 04.06.2021
Whniosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $srodowisko 21.06.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS 29.07.2021
Wszczecie postepowania przez RDOS 23.09.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu

Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajacego 27.09.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego - planowane 30.11.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Dolnoslaskiego Urzedu Wojewédzkiego 07.01.2022
- planowane

Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 15.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 01.04.2022

Radar 7 — Uzranki — budowa nowej stacji radarowej

Whniosek o pozwolenie na roboty geologiczne

Jest istniejaca

decyzja
geologiczno-
inzynierska
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Mragowie)
(Uzyskano wtornik dokumentacji geologiczno- inzynierskiej ze Starostwa w Mragowie, 18.06.2021
Inwestor posiada decyzje zatwierdzajaca dokumentacje)
Whniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. — Lidzbark Warminski) 22.02.2021
Uzyskanie warunkéw dostawy energii elektrycznej 16.04.2021
Whniosek o warunki przytaczenia do drogi publicznej (Urzad Gminy Mragowo) 15.07.2021
Uzyskanie warunkéw przytgczenia do drogi publicznej 02.08.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 22.03.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajgcego 30.03.2021
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Procedura Data

Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS w Olsztynie 24.04.2021
Whiosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 01.06.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko 12.07.2021
Wszczecie postepowania przez RDOS 27.07.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu
Ztozenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiajacego 03.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiajgcego 13.05.2021
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego 18.11.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego - planowane 08.12.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Warminsko-Mazurskiego Urzedu 15.12.2021
Wojewodzkiego - planowane
Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 15.03.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 07.04.2022
Radar 8 — Brzuchania - rozbidrka istniejgcej wiezy radarowej i budowa nowej
Zaopiniowanie projektu robot inzynieryjno-geologicznych (Urzad Gminy i Miasta Miechéw) 09.06.2021
Whniosek o pozwolenie na roboty geologiczne 24.05.2021
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Miechowie) 15.09.2021
Whniosek o warunki dostawy energii elektrycznej Istniejace
przyfacze
Uzyskanie warunkéw dostawy energii elektrycznej Istniejace
przyfacze
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 31.03.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajacego 30.04.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS w Krakowie 14.06.2021
Whniosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 30.06.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS 15.07.2021
WSszczecie postepowania przez RDOS 20.07.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu
Ztozenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiajacego 30.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiajacego 29.05.2021
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajacego 05.08.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego 30.08.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji Matopolski Urzad Wojewdédzki - planowane 20.12.2021
Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 28.02.2022
Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 15.03.2022

Radar 9 - Géra Sw. Anna — budowa nowej stacji radarowej

Whiosek o pozwolenie na roboty geologiczne

Jest istniejgca
dokumentacja
geologiczno-
inzynierska
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Procedura Data

Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne Inwestor
posiada
decyzje
zatwierdzajaca
dokumentacje
geologiczno-
inzynierska

Whiosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Tauron Dystrybucja S.A. — Opole) 22.02.2021

Uzyskanie warunkéw dostawy energii elektrycznej 16.03.2021

Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 16.07.2021

Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajacego 03.08.2021

Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS w Opolu 06.08.2021

Whiosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 17.08.2021

Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko 20.09.2021

Wszczecie postepowania przez RDOS 27.09.2021

Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu

Ztozenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiajacego 03.03.2021

Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiajgcego 10.06.2021

Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego — planowane 08.12.2021

Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego - planowane 22.12.2021

Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Opolskiego Urzedu Wojewdédzkiego- planowane | 09.01.2021

Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 28.03.2022

Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji - planowane 11.04.2022

Radar 10 — Nowy Gdansk — budowa nowej stacji radarowej

Whniosek o pozwolenie na roboty geologiczne 04.08.2021
Uzyskanie pozwolenia na roboty geologiczne (Starostwo Powiatowe w Wejherowie) 15.09.2021
Whniosek o warunki dostawy energii elektrycznej (Energa Operator S.A. — Wejherowo) 22.02.2021
Uzyskanie warunkéw dostawy energii elektrycznej 01.04.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na srodowisko do Zamawiajacego 02.04.2021
Akceptacja raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na Srodowisko przez Zamawiajgcego 03.06.2021
Ztozenie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na érodowisko do RDOS w Gdarisku 04.06.2021
Whniosek RDOS o uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko 22.06.2021
Uzupetnienie raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na $rodowisko do RDOS 05.08.2021
WSszczecie postepowania przez RDOS 10.08.2021
Uzyskanie decyzji RDOS w
oczekiwaniu

Ztozenie koncepcji architektonicznej do akceptacji Zamawiajacego 03.03.2021
Akceptacja koncepcji architektonicznej przez Zamawiajacego — planowane 18.06.2021
Projekt budowlany ztozony do akceptacji Zamawiajgcego — planowane 02.12.2021
Akceptacja projektu budowlanego przez Zamawiajgcego — planowane 15.12.2021
Ztozenie wniosku o udzielenie pozwolenia na realizacje inwestycji do Pomorskiego Urzedu Wojewdédzkiego 30.12.2021
— planowane
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Procedura Data

Uzyskanie pozwolenia na realizacje inwestycji — planowane 28.03.2022

Uprawomocnienie pozwolenia na realizacje inwestycji — planowane 14.04.2022

Gdarnsk Rebiechowo - demontaz i rozbiorka istniejacej stacji radarowej wraz z rekultywacjg terenu

Ztozenie projektu rozbidrek do Zamawiajacego - planowane 13.02.2022
Uzyskanie akceptacji projektu rozbiérek przez Zamawiajgcego - planowane 27.02.2022
Zgtoszenie prac rozbidrkowych do Starostwa Powiatowego w Gdansku - planowane 01.03.2022
Uprawomocnienie zgtoszenia - planowane 21.03.2022




